



УТВЕЖДАЮ

Директор МАОУ «Башкирский лицей  
№ 136»

«28» марта 2023 г.

Приказ № 116-ОД от «28» марта 2023г.

**План-график мероприятий по реализации обновленных федеральных образовательных стандартов  
общего образования в МАОУ «Башкирский лицей № 136» на 2022-2025 годы**

Основные задачи:

- 1 Поэтапное введение и реализация обновленных ФГОС общего образования в соответствии с нормативно -правовой базой.
- 2 Методическое и информационное сопровождение общеобразовательных организаций Октябрьского района ГО г. Уфа РБ по введению обновленных ФГОС общего образования.

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Исполнитель	Результат
<b>I. Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС общего образования</b>				
1.1	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации обновленных ФГОС общего образования, разработка планов мероприятий на 2022-2025 годы	февраль –март 2023г.	Рабочая группа, директор	план-график мероприятий, обеспечивающих введение обновленных ФГОС общего образования в ОО
1.2	Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с требованиями обновленных ФГОС общего образования	Январь-август 2023 г.	Рабочая группа, директор	Локальные акты
1.3	Приведение рабочих программ учителей-предметников в соответствие с федеральными рабочими программами учебных предметов	Январь - август 2023 г.	Руководители ШМО, учителя-предметники	Рабочие программы по предметам в соответствии с ФООП
1.4	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС общего образования в образовательных организациях в соответствии	Февраль - май 2023 г.	Рабочая группа, директор	комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных

	с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации			программ общего образования в соответствии с обновленными ФГОС общего образования, ликвидации дефицитов общеобразовательными организациями
1.5				
<b>2. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС</b>				
2.1.	Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к применению ФОП	Январь, май, август	Рабочая группа, директор	Протоколы
2.2.	Мониторинг использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Август-сентябрь 2023 г.. далее - ежегодно	Рабочая группа, директор, педагог-библиотекарь	
2.3.	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО, СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО.	В течение учебного года	Рабочая группа, директор	Выявление потребностей, формирование учебных планов
2.4.	Проведение родительских собраний, посвященных введению обновленных ФГОС общего образования.	до 30 мая 2023 г.,	Классные руководители, рабочая группа	Информирование родительской общественности о введении обновленных ФГОС общего образования.
2.5.	Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО общего образования на августовском педагогическом совете, районных и школьных методических секциях учителей основной школы.	август 2023 г.	Рабочая группа, директор	Подведение итогов. Постановка стратегических задач
<b>3. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС общего образования</b>				

3.1	Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС общего образования	Постоянно	Рабочая группа, директор	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленного ФГОС общего образования
3.2	Разработка рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности с помощью платформы edsoo.ru. Организация использования педагогами онлайн-конструктора рабочих программ учебных предметов общего образования, реализующих требования к освоению предметных результатов обучения на базовом и углубленном уровне по обновленному ФГОС общего образования для разработки рабочих программ по учебным предметам	ежегодно	Рабочая группа, директор	рабочие программы
3.3	Обеспечение участия педагогов в мероприятиях регионального, муниципального, районного уровней по сопровождению введения и реализации обновленных стандартов, в том числе курсах повышения квалификации	постоянно	Рабочая группа, директор	Изучение позитивного опыта
3.4	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях поэтапного перехода на обновленные стандарты и реализации ФГОС общего образования	Сентябрь – октябрь 2022 г. далее ежегодно	Рабочая группа, директор	Обновление плана ВСОКО в соответствие с требованиями ФГОС общего образования
3.5	Проектирование программы воспитания и механизмы ее реализации в образовательных организациях ГО г. Уфа РБ в рамках внедрения обновленных ФГОС общего образования	Март 2023 г.	Рабочая группа, директор	Программа воспитания

**4. Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся:**

4.1	Проведение мониторинга уровня сформированности функциональной грамотности у обучающихся	В течение учебного года	Рабочая группа, директор	Оценка уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся, принятие управленческих решений
4.2	Проведение мониторинга сформированности функциональной грамотности обучающихся 9-х классов по направлению «Математическая грамотность» с контролем объективности	с 15.12.2022 по 16.12.2022 г	Рабочая группа, директор	Уровень сформированности функциональной грамотности обучающихся по направлению математической грамотности
4.3	Проведение мониторинга сформированности функциональной грамотности обучающихся 5-х классов по направлению «Читательская грамотность» с контролем объективности	25.01.2023 г.	Рабочая группа, директор	Уровень сформированности функциональной грамотности обучающихся по направлению читательской грамотности
4.4	Проведение мониторинга сформированности функциональной грамотности обучающихся 8-х классов по направлению «Естественнонаучная» с контролем объективности	С 01.03.2023 по 02.03.2023 г.	Рабочая группа, директор	Уровень сформированности функциональной грамотности обучающихся по направлению «естественно-научная» грамотность
4.5	Осуществление анализа по итогам проведения мониторинга функциональной грамотности	Май – август 2023	Директор, Заместители директора по УВР	Оценка уровня сформированности

	обучающихся и других внешних оценочных процедур качества образования.			функциональной грамотности обучающихся, выявление дефицитов, эффективных практик, принятие управленческих решений
4.6	Организация и проведение вебинара по обобщению опыта формирования математической и читательской грамотности (по итогам анализа результатов республиканского мониторинга)	07.04.2023	Заместитель директора по УВР	Обобщение и распространение опыта по формированию функциональной грамотности обучающихся
4.7	Организация использования педагогическими работниками и обучающимися образовательной платформы «Российская электронная школа»	В течение года	Рабочая группа, директор	
<b>5. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС общего образования</b>				
5.1.	Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС общего образования,	Январь-август 2023г.	Рабочая группа, директор	Анализ готовности ОО к реализации обновленных ФГОС общего образования
5.2.	Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ОО по обновленному ФГОС общего образования	Постоянно	Рабочая группа, директор	Наличие в ОО плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленного ФГОС общего образования. Наличие документов о

				КПК педагогических и руководящих кадров
5.3.	Организация участия ОО в мониторинге готовности педагогических работников к реализации ФГОС общего образования	В течение года	Рабочая группа, директор	Выявление педагогических дефицитов, принятие управленческих решений
<b>6. Информационное обеспечение</b>				
6.1	Размещение на сайтах ОО плана - графика по обеспечению введения обновленного ФГОС общего образования	Январь 2023 г.	Рабочая группа, директор	Информация по сопровождению введения обновленного ФГОС общего образования
6.2	Рассмотрение вопросов о введении обновленных ФГОС общего образования на родительских собраниях	В течение 2023 г.	Рабочая группа, директор	Протоколы родительских собраний (районных, общешкольных и классных).
6.3	Участие в сети Интернет - в сообществе работников образования по вопросам введения обновленных ФГОС	Постоянно	<i>Педагогические работники</i>	Участие педагогов в сообществах работников образования по обсуждению вопросов введения обновленных ФГОС общего образования
6.4	Мониторинг информирования родителей о предлагаемых вариантах организации профильного обучения на 2023-2024 учебный год в 10-11 классах	Январь-февраль 2023 г.; Далее - ежегодно	Рабочая группа, директор	Обеспечен промежуточный контроль организации профильного обучения
6.5	Мониторинг профильного обучения в общеобразовательных организациях. Формирование базы данных выпускников 9-х классов	Февраль - март 2023 г.; далее - ежегодно	Рабочая группа, директор	мониторинг организации профильного обучения
<b>7. Материально-техническое обеспечение</b>				

7.1	Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС общего образования	До августа 2023 г.	Рабочая группа, директор	Анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС общего образования
7.2	Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО и ООП ООО.	до 01 сентября 2023г.	Рабочая группа, директор	Обеспеченность фонда школьных библиотек учебной и учебно-методической литературой.
7.3	Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного и иного оборудования, необходимого для реализации образовательного процесса.	ежегодно	Рабочая группа, директор	Обеспеченность ОО учебнолабораторным, учебно-производственным, спортивным, компьютерным оборудованием. Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями обновленных ФГОС общего образования